



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código

1058

Situação da Obra

Paralisada

Descrição

2.1. Melhoramento da implantação e pavimentação asfáltica em TSD, na Rodovia PI-379, trecho: Picos/Aroeira do Itaim, com 27,379 km de extensão.

Valor Previsto

67.206,00

Data Início

20/08/2008

Prazo da Obra

45 dias

Executante

ECOPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA

Documento

07.928.350/0001-61

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos Ordinários - Tesouro Estadual

Controle Interno

Nº da ART/CREA