



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código

1649

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Execução dos serviços de Desvio e Construção de Ponte: Serviços Preliminares

Valor Previsto

431.653,28

Data Início

30/05/2009

Prazo da Obra

60 dias

Executante

Reconcret Recuperação e Construção Ltda

Documento

03.584.650/0001-10

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos Ordinários - Tesouro Estadual

Controle Interno

Nº da ART/CREA