



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SDU-CENTRO/NORTE - SUP. DE DES. URBANO / TERESINA

Código

277

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Assistência, assessoria e consultoria no acompanhamento e na fiscalização da execução da obra de prolongamento da av. Marechal Castelo Branco, entre a ponte da Primavera e a av. Duque de Caxias, bairro Primavera.

Valor Previsto

140.870,00

Data Início

12/04/2007

Prazo da Obra

300 dias

Executante

CONCRETA ENGENHARIA LTDA

Documento

34.982.843/0001-52

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

100 (próprios).

Controle Interno

Nº da ART/CREA