



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE

Código

2897

Situação da Obra

Concluída

Descrição

Reforma do Hospital Dirceu Arcoverde (PMPI) para implantação de consultório odontológico especial.

Valor Previsto

40.350,12

Data Início

12/02/2010

Prazo da Obra

60 dias

Executante

LAURITA MEDEIROS VALLE DE SOUSA

Documento

01.091.402/0001-01

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Hospital

Fonte de Recurso

100 - Tesouro Estadual/Funsaúde

Controle Interno

0024509-2/2009

Nº da ART/CREA

000