



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: EMGERPI - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI S/A

Código

3634

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

2010-1364 Ampliação de rede de distribuição urbana para regularização de gambiarras no bairro Mutirão, na cidade de Cristino Castro-Pi.

Valor Previsto

200.761,77

Data Início

16/04/2010

Prazo da Obra

90 dias

Executante

SANTA ROSA LTDA

Documento

03.301.708/0001-70

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de Energia Elétrica

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Controle Interno

1364/10

Nº da ART/CREA