



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

Código

3666

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

LOTE X – MATIAS OLIMPIO-PI

Valor Previsto

5.492.825,00

Data Início

21/03/2011

Prazo da Obra

90 dias

Executante

SW - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA

Documento

05.268.563/0001-89

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rede de Distribuição de água

Fonte de Recurso

TC/PAC Nº 0627/08 FUNASA E PRÓPRIO

Controle Interno

16.1165/09

Nº da ART/CREA