



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código

4290

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

MELHORAMENTO DA IMPLANTACAO E PAVIMENTACAO ASFALTICA EM TSD COM BANHO DILUIDO NA PI-221, TRECHO: ALTOS/ALTO LONGA, EXTENSAO 38,66 KM.

Valor Previsto

9.226.247,92

Data Início

03/11/2010

Prazo da Obra

180 dias

Executante

Construtora Hidros Ltda

Documento

12.066.346/0001-71

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

BANCO DO BRASIL S.A.

Controle Interno

CO-003/2009

Nº da ART/CREA