



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE MORRO DO CHAPEU DO PIAUI

Código

4420

Situação da Obra

Encerrada

Descrição

Reforma e Ampliação da Creche Mãe Rainha

Valor Previsto

145.182,14

Data Início

09/01/2012

Prazo da Obra

90 dias

Executante

Francisco de Moraes Filho (Moraes Engenharia)

Documento

04.090.665/0001-94

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

EDUCAÇÃO 15%

Controle Interno

0410/2011

Nº da ART/CREA