



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código

5122

Situação da Obra

Concluída

Descrição

CONSTRUCAO DO TERMINAL RODOVIARIO DO MUNICIPIO DE UNIAO(PI).

Valor Previsto

604.081,14

Data Início

31/03/2010

Prazo da Obra

120 dias

Executante

Construtora Monte Belo Ltda

Documento

09.424.747/0001-41

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO

Controle Interno

TP-003/2010

Nº da ART/CREA