



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: P. M. DE PIRIPIRI

Código

528

Situação da Obra

Cancelada

Descrição

EXECUÇÃO DE SERVICOS COMPLEMENTARES NA PRACA NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS.

Valor Previsto

13.695,71

Data Início

15/04/2008

Prazo da Obra

30 dias

Executante

CONTRUTORA MURARA LTDA

Documento

05.519.143/0001-28

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

FPM - ICMS - OUTROS

Controle Interno

Nº da ART/CREA