



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código

6169

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

EXECUCAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DO ACESSO A TERCEIRA PONTE JK, LIGANDO A AVENIDA FREI SERAFIM E AVENIDA JOAO XXIII EM TERESINA-PI.

Valor Previsto

5.605.708,25

Data Início

02/09/2015

Prazo da Obra

150 dias

Executante

R M ESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

Documento

00.234.704/0001-29

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

FR - 00/16

Controle Interno

CO-004/2015

Nº da ART/CREA