



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código

7046

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

MOBILIDADE URBANA EM CAMPO MAIOR-PI.

Valor Previsto

2.672.339,87

Data Início

21/01/2017

Prazo da Obra

150 dias

Executante

OASIS CONSTRUÇÕES E CONSULTORIA LTDA

Documento

01.640.947/0001-20

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

Governo Estadual

Controle Interno

Nº da ART/CREA

00019115905025006617