



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código

7057

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

CONSTRUCAO DOS ACESSOS A TERCEIRA PONTE (JK) LIGANDO AS AVENIDAS FREI SERAFIM E JOAO XXIII.

Valor Previsto

5.900.519,45

Data Início

02/09/2015

Prazo da Obra

365 dias

Executante

R M ESTRUTURA E PAVIMENTACAO LTDA

Documento

00.234.704/0001-29

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Pontes e Viadutos

Fonte de Recurso

TESOURO

Controle Interno

Nº da ART/CREA