



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: SETRANS - SECRETARIA DOS TRANSPORTES

Código

7149

Situação da Obra

Em andamento

Descrição

CONSTRUCAO DE PONTE EM PALMEIRA DO PIAUI 80 M.

Valor Previsto

11.736.304,76

Data Início

18/10/2013

Prazo da Obra

240 dias

Executante

Construtora Hidros Ltda

Documento

12.066.346/0001-71

Natureza da Obra

Construção/Implantação

Tipo da Obra

Outras Obras

Fonte de Recurso

PRÃ?? DESENVOLVIMENTO

Controle Interno

Nº da ART/CREA