



Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB



Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código

905

Situação da Obra

Concluída

Descrição

RECUPERAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS COM ADIÇÃO DE MATERIAL, PATROLAMENTO, CONSTRUÇÃO DE BUEIRO E TABULEIRO DE PONTILHÕES.

Valor Previsto

136.958,34

Data Início

18/02/2008

Prazo da Obra

60 dias

Executante

TERRAPLAN ENGENHARIA LTDA

Documento

02.891.039/0001-71

Natureza da Obra

Reforma/Ampliação

Tipo da Obra

Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Controle Interno

Nº da ART/CREA