Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1014	Concluída

Descrição

Recuperação do canteiro central da Av. Maria A. Bulamarque, entre a Rua José Torquato Viana e a Av. Zequinha Freire, bairro Santa Lia.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
7.880,93	13/08/2008	7 dias

Executante	Documento
G M ROCHA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	06.062.714/0001-00

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100-RECURSOS PRÓPRIOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA