Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1020	Concluída

Descrição

Serviços de desmembramento e demarcação de terrenos situados à Av. Ferroviária/Ipês e na área onde funciona o Cemitério da Pedra Mole para regularização da área.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.800,00	28/08/2008	10 dias

Executante	Documento
PAC ENGENHARIA LTDA	09.020.353/0001-28

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100-RECURSOS PRÓPRIOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA