Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
1058	Paralisada

Descrição

2.1. Melhoramento da implantação e pavimentação asfáltica em TSD, na Rodovia PI-379, trecho: Picos/Aroeira do Itaim, com 27,379 km de extensão.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
67.206,00	20/08/2008	45 dias

Executante	Documento
ECOPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA	07.928.350/0001-61

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos Ordinários - Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA