Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SECRETARIA DAS CIDADES

Código	Situação da Obra
1091	Concluída

Descrição

RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO COM COLOCAÇÃO DE PIÇARRA

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
207.147,23	22/08/2008	90 dias

Executante	Documento
NORTE E SUL CONSTRUÇÕES LTDA	04.509.903/0001-53

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Proj.Ativ.1166, Elem. de Desp. 4490.51, Un. Orçam. 450101 e Fonte de Rec. 00

Controle Interno	Nº da ART/CREA