Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
1102	Em andamento

Descrição

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL NA RODOVIA PI-110, TRECHO: BATALHA/PIRACURUCA - POV. FURA MÃO; RODOVIA PI-116, TRECHO: CORREIA/COQUEIRO; RODOVIA: PI-115, TRECHO: CAMPO MAIOR/CASTELO

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
14.945,44	13/08/2008	10 dias

Executante	Documento
Construtora Hidros Ltda	12.066.346/0001-71

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 02:18