Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
1184	Concluída

Descrição

Execução das Obras de Melhoramento da Implantação e Pavimentação em TSD, na Rodovia PI –112, Trecho: Porto / Campo Largo do Piauí / Matias Olímpio, com extensão de 26,56 km.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
5.971.719,45	31/10/2008	180 dias

Executante	Documento
Construtora Hidros Ltda	12.066.346/0001-71

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso 00 – Recursos do Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 03:18