Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
1193	Em andamento

Descrição

ELABORAÇÃO DOS DESENHOS DO PROJETO GEOMÉTRICOS (PLANTA E PERFIL) PARA COMPLEMENTAR OS PROJETOS DE ENGENHARIA, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO NA RODOVIA PI-113, TRECHO: CABECEIRAS/BARRAS, COM 25,0km DE EXTENSÃO E RODOVIA PI-111, TRECHO: PIRACURUCA / SETE CIDADES, INCLUINDO O ACESSO AO BALNEÁRIO DE PIRACURUCA, COM 21,80km DE EXTENSÃO.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
2.150,00	21/11/2008	15 dias

Executante	Documento
SERVIÇOS TÉCNICOS E PLOTAGEM LTDA	09.094.622/0001-09

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Controle Interno	Nº da ART/CREA