Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
1201	Concluída

Descrição

ROÇADA MANUAL NAS RODOVIAS PI-113,PI-110,PI-301,PI-302,PI-303,PI-117,

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
148.450,80	07/09/2008	60 dias

Executante	Documento
Construtora Belart Ltda	06.369.124/0001-25

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUI

Controle Interno	Nº da ART/CREA