Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1211	Em andamento

Descrição

Construção de casa de bombas às margens do Rio Poti, Av. Raul Lopes, próximo à ponte da Av. Frei Serafim, bairro Jóquei.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
4.632,88	31/10/2008	10 dias

Executante	Documento
J.R. Teixeira Construções e Comércio Ltda	07.607.937/0001-79

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100-RECURSOS PRÓPRIOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA