Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1248	Em andamento

Descrição

Reposição de sarjeta ao lado da Praça Bernadino Viana, bairro Noivos. Construção de muro de pedra argamassada na Rua Farmacêutico João Carvalho no cruzamento com a Av. Jânio Quadros, bairro Santa Isabel.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.977,80	24/11/2008	5 dias

Executante	Documento
Costa e Carvalho Ltda	02.960.929/0001-98

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

FONTE DE RECURSOS - 100; PROJ. ATIVIDADE - 1104; ELEMENTO DESPESA - 449051

Controle Interno	Nº da ART/CREA