Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1390	Encerrada

Descrição

pavimentação em paralelepípedo,rejuntado

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.088.792,75	26/09/2008	120 dias

Executante	Documento
VF SOUSA & CIA LTDA	12.190.146/0001-26

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

Classificação Orçamentária: 1151; Elemento de Despesa: 4.4.90.51; Fonte de Recursos: 224

Controle Interno	Nº da ART/CREA