Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
139025	Em andamento

Descrição

Execução de Obras e Revitalização (Conservação, Restauração e Manutenção) na Rodovia PI – 140 – 2ª Etapa, no trecho: Floriano / Itaueira / Canto do Buriti / São Raimundo Nonato, sub-trecho: Km 52,80 (Floriano) / Km 206,10 (São Raimundo Nonato), com extensão total de 153,30 Km.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
15.201.866,60	16/02/2022	180 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA SANTA INÊS LTDA	02.528.908/0001-06

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso - 100 – Recursos Ordinários 116 – Op. de Crédito Interna 210 – Recursos de Convênio (Contrato de Repasse OGU nº 899611/2020 Operação nº 1071313-53/ Projeto/Atividade – 46.201.26.782.0008.1967.

Controle Interno	Nº da ART/CREA