Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: EMGERPI - EMPRESA DE GESTAO DE RECURSOS DO PIAUI S/A

Código	Situação da Obra
1419	Em andamento

Descrição

Implantação do projeto de extensão primária e secundária em 13,8kv, na localidade Santa Luz de Baixo, no Município de Teresina-PI

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
20.896,12	03/12/2008	60 dias

Executante	Documento
LEJAN INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES LTDA	03.143.714/0002-28

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Linhas de distribuição de eneregia elétrica rural

Fonte de Recurso

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 03:39