Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: HEMOPI - CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO PIAUI

Código	Situação da Obra
151	Encerrada

Descrição

Serviços de ampliação do Hemonúcleo de Hemoterapia de Parnaíba-PI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
158.798,87	06/12/2006	120 dias

Executante	Documento
CRISTAL ENGENHARIA LTDA	97.452.494/0001-87

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Unidade de Saúde

Fonte de Recurso

Convênio 3575/04 - Ministério da Saúde

Controle Interno	Nº da ART/CREA