Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: STRANS - SUPERITENDENCIA MUNICIPAL DE TRANSITO DE TERESINA

Código	Situação da Obra
1517	Encerrada

Descrição

contratação de empresa para execução dos

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
95.845,01	19/09/2008	90 dias

Executante	Documento
GEOPLAN CONSULTORIA PLANEJAMENTO E SERVIÇOS LTDA	63.347.371/0001-64

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Fonte de Recursos: 0244; Projeto Atividade: 1136, Elemento de Despesa: 44.90.51.

Controle Interno	Nº da ART/CREA