Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE PATOS DO PIAUI

Código	Situação da Obra
1535	Concluída

Descrição

PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DO POVOADO CAJUEIRO.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
124.573,50	18/11/2008	30 dias

Executante	Documento
P. L. CONSTRUÇÕES S/C LTDA.	02.593.916/0001-28

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

FPM/ICMS/PRÓPRIOS

Controle Interno	Nº da ART/CREA