Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO

Código	Situação da Obra
156	Concluída

Descrição

Reforma do Posto Fiscal de Pontões

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
114.899,97	05/11/2007	90 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA J.COELHO LTDA.	02.989.098/0001-87

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

0100001001

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:24