Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

Órgão: P. M. DE PALMEIRA DO PIAUI

Código	Situação da Obra
1583	Concluída

Descrição

REFROMA DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS E HIDROSSANITARIAS DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
4.580,00	05/02/2009	90 dias

Executante	Documento
CRIFEN	08.583.220/0001-05

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Unidades administrativas/gerenciais

Fonte de Recurso

FPM, ICMS, FMS, PREFEITURA MUNICIPAL

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 04:24