Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1587	Paralisada

Descrição

Pavimentação em paralelepípedo (pedra roxa) rejuntado com brita nas seguintes ruas: Paulo Veloso, en

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
83.437,00	29/04/2008	70 dias

Executante	Documento
C.A. Construtora Ltda	08.568.678/0001-87

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

100

Controle Interno	Nº da ART/CREA