Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-LESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1597	Concluída

Descrição

Pavimentação em paralelepípedo nas ruas, Santa Angélica entre a av. Zequinha Freire e rua São Leonardo, bairro Uruguai.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
88.700,03	27/02/2009	60 dias

Executante	Documento
G M ROCHA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	06.062.714/0001-00

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

100.

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 04:36