Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
1626	Em andamento

Descrição

Execução das Obras de Restauração / Reabilitação e Pavimentação em CBUQ, na Rodovia PI – 113, Trecho: Cabeceiras / Barras, com extensão de 25,8 km.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
4.451.912,14	05/05/2009	150 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA	00.779.059/0001-20

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso 00 – Recursos do Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA