Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
1644	Paralisada

Descrição

Execução dos Serviços de Implantação e Pavimentação em Tratamento Superficial Duplo - TSD

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
17.231.080,81	04/05/2009	360 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA JUREMA LTDA.	05.802.590/0001-90

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso 00 – Recursos do Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 05:03