Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
1649	Concluída

Descrição

Execução dos serviços de Desvio e Construção de Ponte: Serviços Preliminares

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
431.653,28	30/05/2009	60 dias

Executante	Documento
Reconcret Recuperação e Construção Ltda	03.584.650/0001-10

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos Ordinários - Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA