Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE PALMEIRA DO PIAUI

Código	Situação da Obra
1661	Concluída

Descrição

REFORMA DAS INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS E ELETRICAS DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR JOAQUIM MARTINS,

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
2.100,00	01/04/2009	90 dias

Executante	Documento
HOLDING ENGENHARIA E CONSULTORIA	02.850.540/0001-90

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Escolas

Fonte de Recurso

administração

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 05:03