Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

Órgão: Companhia Ferroviária e de Logística do Piauí (Metrô)

Código	Situação da Obra
1669	Em andamento

Descrição

CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS DA PRAÇA DA BANDEIRA E OBRAS COMPLEMENTARES

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
2.756.330,91	23/10/2008	180 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA SUCESSO S/A	09.588.906/0001-43

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Estações e elevatórias

Fonte de Recurso

FONTE 00, GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ E FONTE 10, GOVERNO FEDERAL

Controle Interno	Nº da ART/CREA