Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
1676	Em andamento

Descrição

Lote 01 - Execução das Obras de Melhoramento da Implantação e Pavimentação Asfáltica em TSD na Rodovia PI - 258

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
20.767.053,45	04/05/2009	180 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA JUREMA LTDA.	05.802.590/0001-90

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte de Recurso 00 – Recursos do Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 05:02