Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1683	Encerrada

Descrição

Recuperação de Pavimentação

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
217.918,25	15/05/2009	270 dias

Executante	Documento
Premolcon construções Ltda	04.633.328/0001-04

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

100 (Recursos Próprios)

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 05:42