Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1698	Em andamento

Descrição

(LOTE 03)SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO LESTE Bairros: • Campestre• Novo Uruguai• Santa Isabel• Vale Quem Tem• Fátima• Pedra Mole• São Cristóvão• Verde Lar• Horto• Piçarreira• São João• Zoobotânico• Ininga• Planalto• Satélite• Jóquei• Porto do Centro• Socopo • Morada do Sol• R. das Palmeiras• Tabajaras• Morros• Samapi• Uruguai • Noivos• Santa Lia• Vale do Gavião• OBS – Outros de responsabilidade desta Superintendência

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.441.689,42	23/03/2009	180 dias

Executante	Documento
Geoplan - Consultoria Planejamento e Serviços Ltda	63.347.371/0001-64

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

0217 (Fundo Municipal de Iluminação Pública).

Controle Interno	Nº da ART/CREA