Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1699	Em andamento

Descrição

(LOTE 04)SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUDESTE E RURAL Bairros: • Beira Rio• Livramento• São Sebastião• Bom Principio• Novo Horizonte• Tancredo Neves• Colorado• Parque Ideal• Todos os Santos• Comprida• Parque Poti• Verdecap• Cuidos• Redonda • Extrema• Renascença • Gurupí• Santana • Itararé• São Raimundo •OBS - Outros de responsabilidade desta Superintendência

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
1.441.689,42	23/03/2009	180 dias

Executante	Documento
Geoplan - Consultoria Planejamento e Serviços Ltda	63.347.371/0001-64

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Outras Obras

Fonte de Recurso

0217 (Fundo Municipal de Iluminação Pública).

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 05:03