Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: P. M. DE SUSSUAPARA

Código	Situação da Obra
1715	Encerrada

Descrição

Implantação de 3.311

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
101.612,00	16/06/2007	60 dias

Executante	Documento
CONSTRUTORA AVANÇO LTDA	08.227.046/0001-50

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

Contrato de repasse firmado entre a Prefeitura Sussuapara e o Ministério das Cidades através da CEF

Controle Interno	Nº da ART/CREA