Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
173	Concluída

Descrição

Execução dos serviços de Recuperação Estrutural de Ponte Rodoviária com substituição de taboleiro, n

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
148.634,25	06/11/2007	60 dias

Executante	Documento
DRS CONSTRUÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA	08.683.701/0001-84

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Outras Obras

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos Ordinários - Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA