Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
174	Concluída

Descrição

Execução dos serviços de Construção de Bueiro e Recuperação de 400,00 m de Aterro e Patrolamento: Te

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
109.547,24	08/01/2008	60 dias

Executante	Documento
AMPLA EMPREENDIMENTOS LTDA	07.052.650/0001-20

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Bueiro

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Recursos Ordinários - Tesouro Estadual

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 20/11/2026 21:56