Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUDESTE - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1741	Encerrada

Descrição

Pavimentação poliédrica da rua da quadra 07, entre as casas 14 e 23, do Residencial Frei Damião, Bairro GURUPI.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
14.943,31	22/06/2009	15 dias

Executante	Documento
PINHEIRO CONSTRUÇÕES LTDA.	05.143.522/0001-66

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

100 - próprios

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 06:09