Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: DER-PI - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO PI

Código	Situação da Obra
1755	Concluída

Descrição

RESTAURAÇÃO: serviços preliminares, Terraplenagem, Revestimento Primário e obras d`art correntes na Rodovia PI-371. trecho: povoado Amolar/Divisa Itaureira, com 5,00km de ext. e 6,00 m de largura; Rodovia Municipal (Floriano), trecho: Entr. PI-371(Pov. Amolar) /Assentamento Oitizeiro com 800,00 m de ext. e 4,00 m de largura.

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
171.479,60	24/06/2009	30 dias

Executante	Documento
Reconcret Recuperação e Construção Ltda	03.584.650/0001-10

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Reforma/Ampliação	Rodovia Estadual

Fonte de Recurso

Fonte 00 - Rec. do Tesouro

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 06:14