Estado do Piauí
Tribunal de Contas
OBRASWEB

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ

Órgão: SDU-SUL - SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DE

Código	Situação da Obra
1790	Em andamento

Descrição

Lote VI: pavimentação em paralelepípedo (pedra roxa)

Valor Previsto	Data Início	Prazo da Obra
451.475,14	12/01/2009	70 dias

Executante	Documento
Arcon Engenharia Ltda	07.137.727/0001-64

Natureza da Obra	Tipo da Obra
Construção/Implantação	Pavimentação(poliédrica, paralelepípedo)

Fonte de Recurso

100

Controle Interno	Nº da ART/CREA

Impresso em: 21/11/2026 04:08